



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 29 grudzień 2010

**Aneks do umowy realizacyjnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli**

Raport bieżący nr 96/2010

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku zawarty został Aneks do Umowy Realizacyjnej Projektu "Budowa Bloku Gazowo-Parowego w Stalowej Woli" ("Umowa") pomiędzy PGNiG, PGNiG Energia SA z siedzibą w Warszawie ("PGNiG Energia"), TAURON Polska Energia SA z siedzibą w Katowicach ("Tauron") oraz Elektrownią Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli ("ESW") (dalej określanych wspólnie jako "Strony"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 7 maja 2010 roku.

Umowa realizacyjna została podpisana w dniu 7 maja 2010 roku, na okres do podpisania Umowy o funkcjonowaniu SPV, nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 roku. Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy z dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku z możliwością przedłużania okresu jej obowiązywania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, najdalej do dnia 30 czerwca 2011 roku, poprzez zawarcie stosownych aneksów do Umowy.

Aneks do Umowy wygasa jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia jego zawarcia Strony nie uzyskają wymaganych u poszczególnych Stron zgód ich organów korporacyjnych.

Konieczność wydłużenia terminu obowiązywania Umowy wynika z faktu przedłużających się negocjacji dotyczących Umowy o Funkcjonowaniu SPV (ang. special purpose vehicle), która w sposób szczegółowy doprecyzuje zasady współpracy wszystkich Stron w projekcie.

Strony podtrzymują wolę kontynuowania prac prowadzonych w oparciu o Umowę oraz wolę jak najszybszego zawarcia Umowy o Funkcjonowaniu SPV - co jednoznacznie determinuje celowość i potrzebę przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.

Strony prowadzą intensywne i odpowiednio wnikliwe prace mające na celu uzyskanie we wszystkich wymaganych i potrzebnych obszarach formalno-prawnych, merytorycznych, ekonomicznych i biznesowych - takich rezultatów, które zapewnią im zaprojektowanie i następnie zawarcie w pełni racjonalnej i spełniającej niezbędne uwarunkowania oraz skutecznej w praktyce realizacyjnej Umowy o Funkcjonowaniu SPV.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne